

Sistema: TicketFlow

1. Escopo	2. Estratégia de testes	3. Critério de entrada/saída
Dentro: Acessos simultâneos, Pagamentos em grande massa. Fora: Compra de diversos shows, edição de perfil de usuário.	Regressão: Garante que as alterações que estão sendo feitas não causam novos problemas não relacionados anteriormente. Sanidade: Valida que os testes relacionados estão funcionando conforme o projeto está passando pela etapa de teste.	Os testes devem ter início assim que a correção relacionada estiver pronta utilizando a metodologia de DevOps, e a conclusão se dá assim que a equipe de testes validar que a plataforma não está passando por instabilidades.
4. Cronograma	5. Recursos humanos	6. Recursos técnicos
O marco que antecede é a turnê da grande banda, que deve testar o mais próximo de 50 Mil usuários em ambiente de homologação.	No mínimo um testador funcional, e um de performance.	Ambiente de homologação, corretamente configurado e com capacidade ampliada.
7. Riscos identificados	8. Matriz de riscos	9. Estratégia de resposta
Instabilidade do sistema durante o checkout de compra.	$30\% * R\\$ 300.000 = R\\$ 90.000$	Vale a pena, pois o valor é quase metade do valor esperado de prejuízo, e desta forma o risco de 30% seria mitigado.